KOSTNADSANSLAG NY BARNEHAGE/SFO GIBOSTAD SKOLE

Formal; kostnadsprognose forprosjekt innredning/innvendig ombygning og tilbygg.
Kostnadsanslag metode: «veiet arealpris» med ngyaktighet +/-15-25 %.

Kostnadsoverslag utarbeides pa et senere tidspunkt etter forprosjektfasen {ut fra mer detaljerte
planer) og skal normal ha mindre usikkerhet (+/- 5-15 %)

Kostnadsanslaget bygger pa areal priser ut fra Holte kalkulasjon utgave 2013.

Byggets areal pa 378m2 BTA areal er fordelt p& 348m2 innvendig renovering/ombygging og
30 m2 tilbygg.

Av 348 m2 innvendig renovering er 68 m2 beregnet med «nybyggkostnad». Dette arealet
er kun bygget som lagerrom/garasje (g@vrig areal er klasserom og gangareal)

Renovert del 1, 280 m2 x 16.000* =4 480 000 (*antatt m2 kostnad for innvendig ombygging)

Renovertdel 2, 68 m2 x 21 717 =1476 756
Tilbygg ventilasjon 7 m2 x 21 717 = 152019
Tilbygg forgarderobe 23 m2 x 21 717 = 499481
Sum = .6 608 266

Indeksreguleringer fra mai 2013 til jan 2015 = 6 608 266 x 170,2/163,4 = 6 883 273 (inkl. mVa)

Rammekostnad pr. januar 2015 settes til 6,9 mill. inkl. mva.

Kostnader er eks. administrasjon,_ utenom husarbeider, prisstigning (antatt}, finansieringsutgifter, lpst
inventar og utstyr.

Kostnader utenom husarbeider (adkomst, parkering og lekeomrade):

Skissert Igsning er beregnet av arkitekt til 800 000 eks. mva.

Planene er imidlertid ikke skriftlig avklart med grunneier Troms Fylkeskommune.
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